

2022年4月21日

ご利用の皆様へ

住友総合グランド支配人

陸上競技場トラック公認改修工事 工期延長のお知らせ

日頃は住友総合グランドの管理運営につきまして、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

「陸上競技場トラック公認改修工事」につきまして、発注者である住友電気および施工者である住友ゴム工業・住ゴム産業より工期延長の要請がございました。現場の状況にあわせた施工方法の見直しおよび当初想定を超える降雨等により作業遅延が発生しており、改修工事の品質確保のため工期延長が必要となっております。ご利用の皆様におかれましても、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

工期延長により、ご利用者様にはご迷惑をおかけしますが、住友総合グランド管理者として引き続きご利用者様の安全に十分配慮して参りますので、宜しく願い申し上げます。

記

1. 「工期変更」 (当初予定) 2022年2月28日(月)～2022年4月23日(土)
(変更後) 2022年2月28日(月)～2022年5月13日(金)予定
2. 「工事内容」 陸上競技場400mトラック補強及び改修
3. 「施工者」 住友ゴム工業株式会社、株式会社住ゴム産業

(備考) 本件に関するお問い合わせは
住友総合グランド 宇井迄 TEL : 072-781-0496
Mail : shihainin@sumitomoground.com

以上